


OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

Číslo spisu
OU-BJ-OSZP-2022/004095-006

Bardejov
02. 08. 2022



Rozhodnutie

o zmene stavby pred jej dokončením

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 2 ods.3, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 61 písm. c) a § 26 ods. 3 citovaného vodného zákona, prerokoval žiadosť Obce Hrabské, so sídlom Hrabské 103, 086 06 Malcov zo dňa 16.03.2022 na začatie konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a to vodných stavieb „SO 03 Odborné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ povolených na pozemkoch registra C KN par.č.633 (E KN 1588/2), C KN 593/1, C KN 655/1 (E KN 1554/5), C KN 586/1 (E KN 1554/5), C KN 583/1 (E KN 1591, 1554/5, 1588/2) v katastrálnom území Hrabské, rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 a v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 73 ods.1 citovaného vodného zákona rozhodol takto:

Výrok

Podľa ustanovenia § 26 ods.1 zákona č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) v nadväznosti na ustanovenie § 68 zákona č.50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov

povoľuje

stavebníkovi Obci Hrabské, so sídlom Hrabské 103, 086 06 Malcov, IČO:00322059

zmenu stavby pred jej dokončením

a to vodných stavieb „SO 03 Odborné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ a zmenu lehoty dokončenia celej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie

vodovodu v rómskej osade“ povolenej rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018.

Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje mimo zastavaného územia obce na pozemkoch podľa registra C KN par.č.633 (E KN 1588/2), C KN 593/1, C KN 655/1 (E KN 1554/5), C KN 586/1 (E KN 1554/5), C KN 583/1 (E KN 1591, 1554/5, 1588/2) v katastrálnom území Hrabské.

A. Popis zmeny vodných stavieb pred ich dokončením:

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v tom, že vo výrokovej časti označenej „I.“ vodoprávneho - stavebného povolenia na uskutočnenie hlavnej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ v odseku v odseku označenom „ B. Podľa ustanovenia § 26 ods. 2 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 68 ods. 2 stavebného zákona orgán štátnej vodnej správy určuje tieto záväzné podmienky na uskutočnenie stavby“ sa menia stavebné objekty „SO 03 Odborné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“ v rozsahu popísaného technického riešenia a v zmene termínu dokončenia celej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ a to vo výrokovej časti označenej „I.“ v odseku označenom „C – záväzné podmienky na uskutočnenie stavby“, v podmienke č. 12 rozhodnutia Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018, v nasledovnom rozsahu:

STAVEBNÝ OBJEKT SO 04 ROZVODNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE:

Projekt zmeny stavby pred dokončením rieši zmenu trasy potrubia „1“ a zmenu trasy potrubia „1-1“. Potrubie rozvodnej vodovodnej siete bude z HDPE DN/ID80.

Vodovodné potrubie vetvy „1“ bude oproti pôvodnému projektu skrátené z pôvodnej dĺžky 214,0 m na 142,0 m s tým, že potrubie vetvy „1-1“ bude napojené na vetvu „1“ v staničení 0,0385 (zmena oproti pôvodnej PD - bod napojenia v staničení 0,0,0672) a dĺžka trasy potrubia „1-1“ sa zmení z pôvodných 43,0 m na 61,0 m.

STAVEBNÝ OBJEKT „SO 03 ODBERNÉ ZARIADENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE- EL. NN PRÍPOJKA K ČS A ÚV

Zároveň dôjde k zmene trasovania NN prípojky od odberného miesta k samotnej studni, kde sa pôvodná dĺžka 72,4 m predĺži na 77,0 m a prípojka NN pre výdajné miesto VN1 sa z pôvodnej dĺžky 143,0 m predĺži na 147,0 m .

ZMENA LEHOTY NA DOKONČENIE CELEJ HLAVNEJ VODNEJ STAVBY „HRABSKÉ VODOVOD, ROZŠÍRENIE VODOVODU V RÓMSKEJ OSADE “

Určuje sa nová lehota na dokončenie celej vodnej stavby vo výrokovej časti označenej „I.“ v odseku označenom „C – záväzné podmienky na uskutočnenie stavby“, v podmienke označenej č. 12 rozhodnutia Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 v nasledovnom rozsahu: Lehota na dokončenie celej vodnej stavby sa určuje 31.12.2022.

B. Záväzné podmienky povolenia na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa ustanovenia § 26 ods. 2 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 68 ods. 2 stavebného zákona :

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v konaní o zmene stavby pred jej dokončením, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Zmena stavby pred jej dokončením nesmie byť začatá, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa ustanovenia § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
3. Odpady vzniknuté zo stavebnej činnosti likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

4. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácií stavby.
5. Zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky podľa § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorá upravuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 ostávajú nezmenené.

C. Rozsah a podmienky uskutočnenia stavby na cudzom pozemku

1. Zmena líniových podzemných vodných stavieb „SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ sa budú uskutočňovať na pozemkoch podľa registra CKN parc. č C KN par.č.633 (E KN 1588/2), C KN 593/1, C KN 655/1 (E KN 1554/5), C KN 586/1 (E KN 1554/5), C KN 583/1 (E KN 1591, 1554/5, 1588/2) v katastrálnom území Hrabské (§ 26 ods. 8 vodného zákona)..
2. O začatí výkonu oprávnenia na cudzom pozemku je stavebník povinný upovedomiť užívateľa (vlastníka) nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.
3. Špeciálny stavebný úrad ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým pozemkom alebo stavbám, aby v prospech stavebníka trpeli vykonanie prác na svojich pozemkoch. Stavebník, v prospech ktorého uložil špeciálny stavebný úrad toto opatrenie, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie stavbou dotknutých pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Stavebník po skončení prác je povinný uviesť dotknutý pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
4. Za obmedzenie vlastníckeho práva na cudzom pozemku mimo zastavaného územia obce podľa § 26 ods. 8 vodného zákona patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (Štvrtá časť stavebného zákona). V sporoch o náhradu rozhoduje súd (§ 26 ods. 9 vodného zákona).
5. Vytyč zmenu trasy vodovodu pred začatím zmeny vodných stavieb pred ich dokončením.

D. Všeobecné ustanovenia:

Špeciálny stavebný úrad k povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred jej dokončením – vodných stavieb „SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie - el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“, ktorú vypracoval Ing. Marián Pekarovič, 01/2022.

E. Toto povolenie o zmene stavby pred jej dokončením súčasne nadväzuje na:

- územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ vydané Obcou Sveržov, pod č. 60/2018/65/Ha11-02 zo dňa 23.03.2018 a záväzným stanovisko obce Sveržov pod.č. 60/2018/65/Ha11-03 zo dňa 19.04.2018,
- vodoprávne stavebné povolenie Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 a povolenie na osobitné užívanie vôd,
- záväzne stanovisko Obce Sveržov pod č. 60/2018/65/Ha11-04 zo dňa 18.02.2022 k zmene stavby pred dokončením.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Hrabské, so sídlom Hrabské 103, 086 06 Malcov, IČO:00322059 podal dňa 16.03.2022 žiadosť na začatie konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a to vodných stavieb - stavebné objekty „SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ povolenej na pozemkoch registra C KN par.č.633 (E KN 1588/2), C KN 593/1, C KN 655/1 (E KN 1554/5), C KN 586/1 (E KN 1554/5), C KN 583/1 (E KN 1591, 1554/5, 1588/2) v katastrálnom území

Hrabské, rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 .

Dôvodom žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením je zmena trasy zapríčinená kolíziou pôvodne navrhovaného vodovodného potrubia s jestvujúcimi objektmi stojacimi v mieste realizácie pôvodnej trasy vodovodného potrubia. Zmenou stavby nedôjde ku vstupu na cudzie parcely, stavba bude uskutočnená iba na parcelách, ktoré sú súčasťou pôvodného projektu.

Na rozhodovanie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné predpisy o stavebnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 73 ods. 1 vodného zákona).

Z formulácie ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona vyplýva, že povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu, zmenu v užívaní, zrušenie alebo odstránenie vodnej stavby. Povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje, alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným povolením [§ 61 písm. a) a c), § 26 ods. 3 vodného zákona].

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením (§ 68 ods.1 stavebného zákona). V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní. (§ 68 ods.2 stavebného zákona).

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti a životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán vodnej správy, oznámil verejnou vyhláškou začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením a pozval všetkých známym účastníkom konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.06.2022, svojím oznámením OU-BJ-OSZP-2022/04095-002 zo dňa 2.5.2022. Uvedené oznámenie bolo doručené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, čo je preukázané dokladom o doručení a dokladom o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.

V citovanom oznámení o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa neupravujú.

V uskutočnenom ústnom pojednávaní dňa 10.06.2022, v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokoval špeciálny stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a to vodných stavieb „SO 03 Odborné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“ ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ povolené rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušného orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 so všetkými známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi.

Účastníkom konania a dotknutým orgánom boli k nahliadnutiu predložené nasledovné podklady:

- a) žiadosť o vydanie zmeny stavby pred jej dokončením, podane Obcou Hrabské, so sídlom Hrabské 103, 086 06 Malcov zo dňa 16.03.2022,
- b) projektová dokumentácia „Hrabské vodovodu, Rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ SO 03 Odborné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, Zmena stavby pred dokončením 01/2022, hlavný projektant Ing. Marián Pekarovič,
- c) rozhodnutie Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 o povolení vodnej stavby a povolení na osobitné užívanie vôd,
- d) Záväzne stanovisko Obce Sveržov pod č. 60/2018/65/Ha11-04 zo dňa 18.02.2022 k zmene stavby pred dokončením,
- e) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Hrabské vodovodu, Rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ vydané Obcou Sveržov, pod č. 60/2018/65/Ha11-02 zo dňa 23.03.2018.

Na základe vyvolaných zmien bolo nutné riešiť aj zmenu stavby pred jej dokončením vo výrokovej časti predmetného vodoprávneho – stavebného povolenia označeného „I.“ v odseku označenom „C – záväzné podmienky na uskutočnenie stavby“, kde v odstavci č. 12. „Lehota na dokončenie vodnej stavby sa určuje do 05/2022“.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, predĺženie lehoty na dokončenie celej vodnej stavby v porovnaní s rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018, s jeho výrokovou časťou označenou „I.“ odsekom označeným „C – záväzné podmienky na uskutočnenie stavby“, podmienkou označenou č. 12, kde bola určená lehota na dokončenie celej vodnej stavby 05/2022, bolo navrhnuté do 31.12.2022.

K stavbou dotknutým stavebným pozemkom podľa registra CKN parc. č.. 593/1 CKN č. 583/1 (E KN 1591) v katastrálnom území Hrabské má stavebník vlastnícke právo (dôkaz výpis z LV č. 451 LV č.1047). K stavebnému pozemku podľa registra CKN parc. č. 633 (E KN 1588/2) CKN 583/1 (E KN 1588/2) v katastrálnom území Hrabské má vlastnícke právo Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hrabské, so sídlom Hrabské č. 97 (dôkaz výpis z LV č. 1161) a k stavebnému pozemku podľa registra CKN parc. č.. 655/1, 586/1, 583/1 (E KN 1554/5) v katastrálnom území Hrabské, má právny vzťah Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Hrabské (LV 1181).

V tomto prípade ide o vodnú stavbu podľa ustanovenia § 52 ods.1 písm. d) vodného zákona „studne, stavby vodovodných potrubí, vodovodov a ďalšie vodárenské objekty samostatne slúžiace na účely zásobovania vodou“.

Z ustanovenia § 26 ods. 8 vodného zákona vyplýva, že pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. K vodnej stavbe povolenej podľa predchádzajúcej vety sa vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie podľa osobitného predpisu na základe umiestnenia vodnej stavby podľa podmienok územného rozhodnutia. Vodná stavba a pásmo ochrany vodnej stavby podľa tohto odseku a povinnosti s nimi súvisiace sú vecné bremená spojené s vlastníctvom pozemku.

Územným rozhodnutím o umiestnení predmetnej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ nebolo vymedzené pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu podľa osobitného predpisu na základe umiestnenia vodnej stavby podľa podmienok územného rozhodnutia, preto sa vylúčila časť rozhodnutia o vymedzení ochranného pásma (§ 28 ods. 8 vodného zákona).

Zároveň v tom prípade ide aj o podzemnú stavbu (§ 58 ods. 4 stavebného zákona), ktorá sa uskutoční sčasti na pozemkoch iných právnických osôb, resp. fyzických osôb, ktorá však funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na týchto pozemkoch ani s prevádzkou na nich a ktorá ani inak nemôže ovplyvniť využitie týchto pozemkoch na účel, ktorému sú určené.

Z ustanovenia § 58 ods.4 stavebného zákona vyplýva, že stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na týchto pozemkoch ani s prevádzkou na nich a ktorá ani inak nemôže ovplyvniť využitie týchto pozemkoch na účel, ktorému sú určené.

V priebehu konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením ani v uskutočnenom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania, preto sa vylúčila časť rozhodnutia o námietkach účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o povolení zmeny stavby do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 62, § 66 a 68 a nasl., vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace právne predpisy a technické normy.

V ústnom pojednávaní zástupca OR HaZZ v Bardejov prehlásil, že nemá námietky a súhlasí s vydaním rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením a svoj súhlas potvrdí doručením písomného stanoviska do 5 dní. Následne bolo dňa 14.6.2022 doručené súhlasné stanovisko OR HaZZ v Bardejov.

Z výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vyplynulo, že na zmenu stavby pred jej dokončením a to vodných stavieb „SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ a na zmenu lehoty dokončenia celej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ povolenej rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 je možné vydať povolenie pre stavebníka Obec Hrabské, so sídlom Hrabské 103, 086 06 Malcov, IČO:00322059. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením (§ 26 ods. 4 vodného zákona v nadväznosti na § 66 a § 120 stavebného zákona).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ustanovení § 53 a § 54 ods. 1 a ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Bardejov, ktorý toto rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa :

Gréckokatolícka cirkev Hrabské, Hrabské 97, 086 06 Malcov

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenie § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a Obce Hrabské, spôsobom v mieste obvyklým a zároveň zverejnené aj na webovom sídle správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa (pečiatka a podpis) :

Zvesené dňa (pečiatka a podpis) :

Ing. Ľubomír Derco
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10327

Doručuje sa

Obec Hrabské, Hrabské 103, 086 06 Hrabské, Slovenská republika

Ing. Marián Pekarovič, Bendíkova 13933/10, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Hrabské, Hrabské 104, 086 06 Hrabské, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Richvald, Richvald 179, 085 01 Richvald

VVS a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov 1

RÚVZ so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov 1

VSD a.s., Mlynská 31, Košice,

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

Slovak Telekom, a.s. Košice, Poštová 18, 042 10 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A,
040 01 Košice 1